

Cronograma del equipo

Sostenibilidad y Medio Ambiente · IA para Colombia

- Parciales 17-30 mayo
- Mision pais 6-16 junio
- Publicacion limite 13 julio
- Sustentaciones 14-17 julio

FECHAS CLAVE

13 Jul

Limite publicacion
GitHub + usos.gov.co

14-17 Jul

Sustentaciones
virtuales ante jurado

1a sem Ago

Gran Final
GovCamp 2026

11 May

Hoy — inicio
12 semanas disponibles

DIAGRAMA GANTT



Semana 1 — Arranque urgente (11–16 mayo)

☐	Completar inscripcion oficial Esta semana — antes del 17	URGENTE
☐	Definir el reto ambiental especifico Problema + hipotesis + justificacion	Obligatorio
☐	Descargar >=1 dataset de datos.gov.co IDEAM, MinAmbiente, ANLA	Obligatorio
☐	Crear repositorio GitHub + README /data /notebooks /app /docs	Requerido
☐	Primer EDA: estadísticas y nulos Todo lo posible antes del 17	Tecnico

Parciales — ritmo reducido (17–30 mayo)

! Capacidad reducida. Tareas individuales asincronas a quienes tengan ventanas libres.

☐	Continuar limpieza de datos Asincrono — quien tenga tiempo entre parciales	Asincrono
☐	Boceto de arquitectura Diagrama: datos > modelo > producto > usuario	Diseño

Ventana critica pre-mision (1–5 junio)

! Solo 5 dias con equipo completo. Aqui se toman TODAS las decisiones de arquitectura e IA.

☐	Reunion de alineacion: revisar EDA Todos presentes — ajustar plan y tomar decisiones	Equipo
☐	Seleccionar tecnica de IA + arquitectura Definitivo: Random Forest, clustering, LSTM...	Tecnico
☐	Asignar tareas asincronas para mision pais Los 2 ausentes saben exactamente que avanzar	Gestión

Mision pais — 2 miembros ausentes (6–16 junio)

! Trabajo paralelo: campo documenta contexto territorial, sede avanza codigo.

☐	(Campo) Documentar observaciones territoriales Enriquece el analisis e impacto del proyecto	Campo
☐	(Sede) Limpieza profunda + feature engineering Pipeline reproducible en Python/R	Tecnico
☐	(Sede) Modelo baseline con metricas iniciales Precision, recall o RMSE documentados	Tecnico

Desarrollo intensivo — equipo reunificado (17 jun – 5 jul)

☐	Optimizar modelo IA (tuning + validacion) Metricas finales documentadas en el repo	Tecnico
☐	Desarrollar producto funcional (dashboard/app) Streamlit, Dash, React — usable por ciudadanos	Producto
☐	Pruebas de usabilidad del producto Retroalimentacion externa antes de publicar	Diseño

● Cierre total antes de publicacion (6–13 julio)**! TODO publicado antes del 13 jul. El 14 arranca sustentacion — sin tiempo para correcciones.**

☐	Documentacion CRISP-ML completa en el repo Business understanding > Deployment	Obligatorio
☐	Revision interna (criterios del jurado) Innovacion, Datos, IA, Impacto, Usabilidad	Calidad
☐	Publicar repositorio GitHub completo Codigo + notebooks + README — repo publico	LIMITE 13 jul
☐	Registrar en herramientas.datos.gov.co/usos Requisito eliminatorio — sin esto no avanza	LIMITE 13 jul
☐	Producto funcional desplegado (URL publica) App en linea o video demo 2-3 min	LIMITE 13 jul

● Preparar y sustentar — virtual (10–17 julio)**! Preparar del 10 al 13. Sustentacion el 14-17 — ya no hay tiempo de correcciones.**

☐	Preparar presentacion virtual (10-15 min) Problema > Datos > Modelo > Demo > Impacto	Sustentacion
☐	Ensayar la sustentacion al menos 2 veces Probar audio, camara, pantalla y demo en vivo	Sustentacion
☐	Sustentar ante evaluadores (14-17 jul) Todo el equipo disponible para preguntas	EVENTO
☐	Documentar retroalimentacion del jurado Para ajustes antes de la final presencial	Post-sust.

● Ajustes y final presencial (18 jul – 7 agosto)

☐	Aplicar ajustes de retroalimentacion Mejoras al producto, presentacion o docs	Mejora
☐	Confirmar asistencia presencial GovCamp Al menos 1 integrante — gestionar logistica	Logistica
☐	Ensayo final para presentacion presencial Adaptar formato presencial vs virtual	Final
☐	Gran Final GovCamp 2026 Primera semana de agosto	EVENTO